

年間計画及び進行表[平成29年度・後期]

第4学年 区分: 実習 科目: サービス・マネージメント 予定時間: 80.0H 担当: 合田 健吾

項目	内容	計画日	予定時間	実施日	実施時間	
※導入	1.実習内容と授業目標 2.実習作業注意点と心得 3.卒業作品作成について					
塗装作業	<u>塗装練習(単体:ボンネット)</u> 1.スプレーガン使用方法説明 2.調色作業方法説明 3.塗装方法説明 1)垂れた場合の対処方法	11月6日	6.0 計)6.0	11月6日	6.0 計)6.0	
	<u>エア・ブラシ練習(単体:ボンネット)</u> 1.エア・ブラシ使用・取扱い方法 2.デザイン練習	11月8日 11月9日	4.0 4.0 計)8.0	11月8日 11月9日	4.0 4.0 計)8.0	
卒業作品作成	<u>卒業作品作成[車両:COPEEN]</u> 0.コペン分解 1)パーツ取付状態確認 2)取外し方法確認	11月6日 11月7日	2.0 2.0 計)4.0	11月6日 11月7日	2.0 2.0 計)4.0	
	1.旧塗膜はく離 1)水研ぎ研磨 2.マスキング作業 1)各パーツ裏面	11月7日	6.0 計)6.0	11月7日	6.0 計)6.0	
	3.下地塗装作業 1)各パーツ部分塗装 2)垂れ発生時研磨処理	11月8日 11月9日	4.0 4.0 計)8.0	11月8日 11月9日	4.0 4.0 計)8.0	
	4. 上塗り塗装①(一層目)	11月10日	8.0 計)8.0	11月10日	8.0 計)8.0	
	5.コペン仮組み 6.デザイン・マスキング作業	11月13日	8.0 計)8.0	11月13日	8.0 計)8.0	
	7.コペン再分解 8.上塗り塗装②(二層目) 1)塗装後直ぐにマスキング取外し 2)垂れ発生時研磨処理	11月14日 11月15日	8.0 4.0 計)12.0	11月14日 11月15日	8.0 4.0 計)12.0	
	9.エア・ブラシ・デザイン塗装作業 1)模様(2色)	11月15日 11月16日	4.0 8.0	11月15日 11月16日	4.0 8.0	
	10.クイヤ塗装(三層目) 1)垂れ発生時研磨処理		計)12.0		計)12.0	
	11.コペン組付け 1)取付調整	11月17日	6.0	11月17日	6.0	
	12.磨き作業		計)6.0		計)6.0	
	まとめ	1.BPTC清掃 2.報告書作成	11月17日	2.0 計)2.0	11月17日	2.0 計)2.0
			計)	80.0	計)	80.0